



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SD/2017/0206/150

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

MVDr. Ladislava Dobrovolná

Sídlo:

Hornická čtvrť 54, 695 01 Hodonín

Zapsán v obch. rejstříku:

MěÚ Hodonín, obecný živnostenský úřad, č.j. HO/2002/0730-F/L,
ev.č.: 37060213449-00

Zastoupený:

MVDr. Ladislavou Dobrovolnou

IČ:

69715351

DIČ:

1.2. Objednatel:

Město HODONÍN

Sídlo

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Statutární orgán:

Mgr. Milan Lúčka, starosta

Zastoupen:

Ing. Martinou Janíkovou, pověřenou vedením odboru investic a údržby

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: MVDr. Ladislava Dobrovolná
- objednatele: (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DíLE

Stavba:

DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁVĚSŮ A OPONY DO VELKÉHO SÁLU BUDOVY HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ

Místo:

budova č.p. 3655 na pozemku p.č. 6391/1 v k.ú. Hodonín (budova MěÚ Horní Valy 2, Hodonín)

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0206/150 je snížení ceny za dílo z důvodu ponížení předmětu díla o dodávku podšívky k závěsům ze sametu se ztlíženou hořlavostí.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Celková smluvní cena uvedená v bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. SD/2017/0206/150 ve výši

167 598,00 Kč bez DPH

35 195,58 Kč DPH

202 793,58 Kč vč. DPH

se ponižuje o částku:

38 265,00 Kč bez DPH

8 035,65 Kč DPH

46 300,65 Kč vč. DPH

- 4.2. Upravená smluvní cena tak činí celkem:

129 333,00 Kč bez DPH

27 159,93 Kč DPH

156 492,93 Kč vč. DPH

- 4.3. Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/2017/0206/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

5. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

- 5.2. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Příloha č. 1: VÝKAZ VÝMĚR

V Hodoníně dne 11.12.2017

V Hodoníně dne 11.12.2017

Objednatel


Razítko:



Ing. Martina Janíková
pověřena vedením
odboru investic a údržba

Zhotovitel

Razítko:



MVDr. Ladislava Dobrovolná

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávka a montáž závěsů a opony do velkého sálu budovy Horní Valy 2 v Hodoníně

ČINNOST

CENA

ZAVĚSY	
- samet se ztlíženou hořlavostí + podšívka (Trevira CS)	
- barva vínová (konečný odstín bude upřesněn s objednatelem)	
- spodní zátěž závěsů	
- celková šířka koleje 23,8 m, výška 5,3 m (4 úseky)	
- řazení 1:1,5	
- vč. šití a vlastního zaměření před šitím	
OPONA	
- samet se ztlíženou hořlavostí (Trevira CS)	
- barva vínová (konečný odstín bude upřesněn s objednatelem)	
- závěsy - celková šířka koleje 12,6 m, výška 4,8 m	
- kanýr - celková šířka koleje 12,6 m, výška 0,6 m	
- řazení 1:1,5	
- vč. šití a vlastního zaměření před šitím	
DEMONTÁŽ ZBYTKŮ ZAVĚSŮ A OPONY	
- zavěšení pomocí šroubů na kolejnici s kolečkovými pojezdy	
- vč. použití plošiny nebo lešení	
MONTÁŽ ZAVĚSŮ A OPONY	
- zavěšení pomocí šroubů na kolejnici s kolečkovými pojezdy	
- vč. použití plošiny nebo lešení	
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	129 333,00 Kč
DPH 21%	27 159,93 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH	156 492,93 Kč

Celková cena je vč.dopravy a potřebného instalačního materiálu.