

**Ministerstvo vnitra**  
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc  
Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

---

**DODATEK č.1**  
ke smlouvě o dílo č. 030/2017

**Česká republika-Ministerstvo vnitra**  
sídlo : Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru  
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  
Libušina ulice 601/105, 779 00 Olomouc  
zastoupená : Ing. Vlastimilem Gothardem

( dále jen objednavatel )

**LH Project trade s.r.o.**  
se sídlem : Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň  
zastoupenný : David Rottenborn, jednatel  
fyzická osoba uvedená v živnostenském rejstříku  
IČO : 05334853

( dále jen zhotovitel )

*na základě oboustranné dohody ve věci změny váhy u fyzicky likvidovaného materiálu civilní ochrany,  
uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.30/2017 v tomto znění :*

**Čl.1**

**V článku II. odst.2., příloha č.1**

- a) se údaje v tabulce u skladu Drahanovice – odpady s kompozitních tkanin - 47 893 kg nahrazuje  
textem : 73 893 kg
- b) se údaje v tabulce u skladu Kroučová – odpady s kompozitních tkanin - 4 642 kg nahrazuje  
textem : 18 642 kg

**V článku V.odst.1.** se celý text odstavce nahrazuje takto :

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené a předané podle této smlouvy objednavatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši :

**Za 1 tunu odpadu vč.dopravy :**

Cena bez DPH 1.450,- Kč

DPH 21% 304,50 Kč

**Cena s DPH 1.754,50 Kč**

**Celková cena za 360 tun odpadu vč.dopravy :**

Cena bez DPH 523.440,- Kč

DPH 21% 109 922,40 Kč

**Cena s PDH 633 362,40 Kč**

Cena celkem slovy : ( šestsetřicettřítisíctřistašedesátdvatisíc Kč, čtyřicet haléřů )

V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy


**Čl.2**

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
4. Strany smlouvy o dílo si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasím, což stvrzují svými podpisy.

V  Ministerstvo vnitra  
generální ředitelství CR  
H2017

V Plzni dne 13.12.2017

David Rottenborn



S.r.o.  
SČ 326 00

Vyřizuje: Ing Jiří Němeček  
tel.č.:  
e-mail:

