

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ, TYRŠOVA

Objednatel: VaK Přerov, a.s.

Zhotovitel: INSTA CZ, s.r.o.

Místo: Lipník n/B

Zpracoval:

Datum: 29.11.2017

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
IO 01.2.1A2 - Z1	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna č. 1 a 4)	173 686,13	0,00	36 474,09	210 160,22			
IO 01.2.1A2 - Z2	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna č. 2 a 3)	238 278,96	0,00	50 038,58	288 317,54			
IO 01.2.1A2 - Z5	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna 5)	80 628,44	0,00	16 931,97	97 560,41			
IO 01.2.1A2 - Z6	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna 6)	-22 186,27	0,00	-4 659,12	-26 845,39			
IO 01.2.1A2 - Z7	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna 7)	193 455,12	0,00	40 625,58	234 080,70			
IO 01.2.1A2 - Z8	Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna 8)	3 666,08	0,00	769,88	4 435,96			
<b>Celkem</b>		<b>667 528,46</b>	<b>0,00</b>	<b>140 180,98</b>	<b>807 709,44</b>			