



S009P00S80PX

Číslo SOD objednatele: 2017/001023/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 2

Číslo SOD zhotovitele:

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko  
IČ : 00 27 99 43  
DIČ : CZ 00 27 99 43  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**Zhotovitel** : BRINGSTAV s.r.o.  
Sídlo : Křehlíkova 1115/74, Brno 627 00  
Zastoupený : Petr Brzobohatý, jednatel společnosti  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29276  
IČ : 25512111  
DIČ : CZ25512111  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : FIO banka a.s., č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Brzobohatý, mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001023/DS/INV/MAZ ze dne 02.08.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

#### „DPS Blansko, Pod Javory 32, stavební úpravy jídelny“

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu zákona o DPH, kdy se u staveb pro sociální bydlení při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě uplatňuje snížená sazba daně (§ 48 zák. 235/2004 Sb.). Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly

tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

| Celková cena díla dle SoD a uzavřeného Dodatku č. 1: |   |                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH</b>                                  | : | <b>1.042.061,50</b>                                                                 | <b>Kč</b> |
| DPH 15%                                              | : | 156.309,23                                                                          | Kč        |
| <b>Cena včetně DPH</b>                               | : | <b>1.198.370,73</b>                                                                 | <b>Kč</b> |
| slovy                                                | : | Jedemilionstodevadesátosmtisícetřístasedmdesát korun českých a sedmdesát tři haléřů |           |

### III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001023/DS/INV/MAZ ze dne 02.08.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 19 ze 70. schůze Rady města Blansko konané dne 05.12.2017.

V Blansku dne 12. 12. 2017

Za objednatele:



Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města



Za zhotovitele:



BRINGSTAV s.r.o.  
Petr Brzobohatý  
jednatel společnosti