

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S953/2017/145

(Předbořický potok – Předbořice, ř.km 0,550-1,050)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted] správce toků, (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Jiří Poslušný

IČO: 72776293

DIČ: CZ6707021453

sídlo: Vítězslava Nováka 83, 539 73

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: FIO Banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. S953/2017/145, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Důvodem k uzavření dodatku jsou dlouhodobé nevhodné klimatické podmínky, kde od předání staveniště 3.11.2017 nedošlo k dlouhodobému zámrazu a nelze tak splnit podmínky majitelů sousedních pozemků určených pro přístup techniky.

Dle této skutečnosti se upravuje znění čl.III, odstavce 2, a čl. IV. odst.1 smlouvy takto:

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II odst.2 smlouvy o dílo, nejpozději do 15.2.2018.
2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31.12.2017 alespoň 20 tis. Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S953/2017/145, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Skutči dne: 30.11.2017

V Hradci Králové dne: 6.12.2017