

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.
se sídlem: Kollárova 511, 397 01 Písek
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 15876
statutární zástupce: Vlasta Šafránková, jednatelka
IČO, DIČ: 28078756, CZ28078756
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 v hodnotě 112.246 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Vlastimilem Šatrou pod označením „Rekonstrukce kotelen ZŠ Blatenská, DPS 1061 Horažďovice“ s datem 02/2017,
Stavba je členěna na tyto stavební objekty
 - SO 101 - Rekonstrukce kotelny ZŠ Blatenská
 - SO 102 - Rekonstrukce kotelny DPS 1061
 - SO 700 - Teplovod ZŠ Blatenská
 - SO 701 - Teplovod kotelny DPS 1061
- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 23.03.2017,
- c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 29.11.2017
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

- a) předání staveniště a zahájení prací pro DPS 1061 01.06.2017
- b) předání staveniště a zahájení prací 01.07.2017
- pro ZŠ Blatenská
- c) dokončení a předání díla (stavby) 20.10.2017
- d) úprava a úplné vyklizení staveniště 20.10.2017

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 3.275.457 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 06.04.2017.

V Horažďovicích, dne 04.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Rostislav Šafránek
jednatel společnosti**