

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-VZ/SOD/000724/2016/Fil**Monitoring vlivu stavby „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí“ na stavbou dotčené nemovité věci**

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 15040454000-01	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/000724/2016/Fil	Org: 4781
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Michalíčka, vedoucí odboru investic MMOL
tel.: 588 488 690, e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOL
tel.: 588 488 715, e-mail: tomas.nejezchleba@olomouc.eu
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 2. Zhotovitel:** **INSET s.r.o.**
sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Divize Ostrava
Rudná 21
700 30 Ostrava
IČ: 035 79 727 DIČ: CZ03579727
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 234236

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. zhotovitele 15040454000-01, č. objednatele OI-VZ/SOD/000724/2016/Fil ze dne 4. 4. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) na základě schváleného Oznámení změny č. 1.

III. Znění dodatku

1. Čl. V Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Cena je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 379.200,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 – Cenová kalkulace. Cena je stanovena jako součet cen za jednotlivé činnosti. Částka za jednotlivé činnosti je součinem počtu jednotek a příslušné jednotkové ceny pro každou činnost. Skutečný počet jednotek bude dokladován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem.“

se mění takto:

„Cena je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 427 150,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 – Cenová kalkulace. Cena je stanovena jako součet cen za jednotlivé činnosti. Částka za jednotlivé činnosti je součinem počtu jednotek a příslušné jednotkové ceny pro každou činnost. Skutečný počet jednotek bude dokladován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem.“

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 14. 12. 2017

V Olomouci, dne: 5. 12. 2017

Objednatel	Zhotovitel
<p style="text-align: center;">..... Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce</p>	<p style="text-align: center;">..... XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>