



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO VR 60/2017

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace

se sídlem: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. BAB mont s.r.o.

se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“

tento

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

v rámci doplnění projektu „ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova, Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu“, reg.č.projektu : CZ .05.5.18./0.0/0.0/15_019/0001526



Či. I.

Dílčí úprava termínu

Článek I. Smlouvy se doplňuje o odst. 1.7. v následujícím znění:

Z důvodu neovlivnitelného zpoždění dodávky **indikátorů oxidu uhličitého** na základě požadavku objednatele, je stanoven konečný termín jejich osazení ve třídách v objektu ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 52/26, Praha 8 – Libeň na **16.11.2017**.

Či. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.