

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Výmĕna vstupních vnĕjších dveří v pavlačovém bytovém domu 148, Horažd'ovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažd'ovice
se sídlem: 341 01 Horažd'ovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost
se sídlem: Raisova 1004/I, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budĕjovicích; spis oddíl B vložka 543
statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel
IČO, DIČ: 47239743, CZ47239743
Bankovní spojení: XXX

Předmĕt dodatku ke smlouvĕ

Na základĕ skutečností zjištěných v průběhu provádĕní stavby se dohodly obĕ smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 27. 04. 2016 na částku + 12 663,- Kč bez DPH a změna termínu dokončení do 15. 08. 2016.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učinĕnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo“ Výmĕna vstupních vnĕjších dveří v pavlačovém bytovém domu 148, Horažd'ovice“ v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3. a nahrazuje se novým znĕním:

3. Předmĕt (rozsah) díla je vymezen

- výzvou k podání nabídky ze dne 30. 12. 2015 vĕ. specifikovaných příloh,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 27. 04. 2016,**
- podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým znĕním:

1. Zhotovitel provede stavbu v celém rozsahu v době

- předání staveniště, zahájení prací 10. 06. 2016
- kompletní dokončení díla vĕ. doložení dokladů a vyklizení staveniště 15. 08. 2016**

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým znĕním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 811 931 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učinĕné smlouvou o dílo ze dne 16. 03. 2016.

V Horažd'ovicích, dne 19. 07. 2016

Za objednatele:
Ing. Michael Forman
starosta města Horažd'ovice

Za zhotovitele:
Ing. Stanislav Bočánek
statutární ředitel

