



č. 0517300085/1

**Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0517300085 na VZ
„Realizace veřejného odstavného parkoviště při ulici Taussigova
v Brně-Židenicích“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§ 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město; [REDACTED]

Zástupci objednatele:

a) *ve věcech smluvních:*

Mgr. René Novotný,
starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128

b) *ve věcech technických:*

Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM
tel.: +420 548 426 180, email: singrova@zidenice.brno.cz
Pavel Švestka, referent odboru správy majetku,
tel.: +420 426 150, email: svestka@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
Statutární orgán: Miloš Soukup
IČ: 293 51 511
DIČ: CZ293 51 511
Bankovní spojení: ČSOB - Brno
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele:

a) *ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

Miloš Soukup, jednatel
606 741 190

b) *ve věcech technických:*

kontakt (telefon a email)

Ing. Radek Charvát
733 122 139

II. Předmět dodatku ke smlouvě

Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Realizace veřejného odstavného parkoviště při ulici Taussigova v Brně-Židenicích“ mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-Židenice a SOUKUP MILOŠ s.r.o. ze dne 27.10.2017 (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. III. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

III.

2. *Doba realizace díla je s ohledem na klimatické podmínky stanovena do 31.03.2018*
- *s podmínkou prostavěnosti do 15.12.2017 v minimální výši 200.000 Kč.*

Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

V.

2. *Cena za dílo bude hrazena objednatel na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatel schváleného soupisu činností, a to po předání a převzetí dílčí části díla do 15.12.2017 a po úplného předání díla bez vad a nedodělků.*

Za odst. 2 čl. V. smlouvy se vkládají nové odst. 3 a 4 s textem:

3. *S ohledem na čerpání dotace poskytnuté Magistrátem města Brna na realizaci díla si objednatel vyhrazuje splnění podmínky prostavěnosti díla v roce 2017 v rozsahu odpovídající částce minimálně 200.000 Kč.*
4. *Končena faktura bude zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a nedodělků, v případě předání díla s vadami až po jejich úplném odstranění, a včetně předání dokladů ke kolaudaci.*

vodní odstavce 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 čl. V. smlouvy se přečíslovávají na odst. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.

V. smlouvy a jejich textace zůstává beze změny.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Brně dne ..11.12.2017....

V Brně dne ..12.12.2017.....