

Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“			
SO 01 Pažená rýha, SO 02 Bezvýkopová technologie			
REKAPITULACE			
		Vícepráce	Méněpráce
ZL01	Provedení 4 nových šachet na stoce B	801 114,73 Kč	
	Oprava potrubí pod Strhancem štolou	197 796,35 Kč	
	Potrubí	440 157,61 Kč	
	Šachetní dna		-74 040,10 Kč
	CELKEM	1 439 068,69 Kč	-74 040,10 Kč
	CELKOVÝ ROZDÍL CENY		1 365 028,59 Kč

Datum: 21.6.2017

Vypracoval: Ing. Jakub Zeman