

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 502/38/2017 ze dne 30. 11. 2017

Smluvní strany:

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Chladicí společnost CZ s.r.o.

se sídlem Vančurova 945/35, 360 17 Karlovy Vary,
za kterou jedná Ondřej Holub, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 18426,
IČO: 26409925
DIČ: CZ26409925
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 10. 11. 2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 502/38/2017, jejímž předmětem je vestavba chladírenského zařízení ve Věznici Kynšperk nad Ohří, v objektu č. 003 – Kuchyňský blok, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

222 369,- Kč bez DPH

(slovy: dvě stě dvacet dva tisíc tři sta šedesát devět korun českých bez DPH)

plus

sazba 21 % DPH 46 697,- Kč

(slovy: čtyřicet šest tisíc šest set devadesát sedm korun českých)

cena celkem 269 066,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě šedesát devět tisíc šedesát šest korun českých včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel provedl po dohodě s objednatelem některé dodávky a práce s drobnými změnami oproti původně sjednanému rozsahu. Soupis skutečně provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění je přílohou tohoto Dodatku. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy snížena o částku 11 602,- Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto dodatku je soupis skutečně provedených prací.

V Kynšperku nad Ohří dne: 14. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Ondřej Holub
jednatel