

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 077/546121/954/2017/013/Krá



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Pecka Mistav, s.r.o.

IČO: 27489531

DIČ: CZ27489531

sídlo: Travní 934, 538 03 Heřmanův Městec

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 22064

zastoupený: Milanem Peckou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 077/546121/954/2017/013/Krá na zhotovení díla „BP Nohavický potok ř. km 4,374 – 5,650“,

kterou tímto dodatkem č. 1 mění.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 077/546121/954/2017/013/Krá ,na zhotovení díla „BP Nohavický potok ř. km 4,374 – 5,650“, spočívající ve změně ceny za dílo.

Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace akce. Prošla vichřice způsobila navýšení počtu odstraňovaných dřevin. Méněpráce jsou vyčísleny po konzultaci s projektantem, kdy nebudou odstraňovány pařezy ze stávající zdi ze statických důvodů

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce uvedené v soupisech zhotovitele, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku č.1

- Cena SOD:	58 148,- Kč bez DPH	
- Cena víceprací:	3 267,- Kč	
- Cena méněprací:	1 650,- Kč	
- Cena celkem bez DPH:	59 765,- Kč	
- DPH (21%):	12550,65	Kč
- Cena celkem s DPH:	72315,65	Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 115/954389/954390/S954/2016/165/Kou doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne 6.12.2017

V Benešově dne 11.12.2017

Zhotovite


[02]
doc. Králové
tavy
odí Vltavy

Příloha č. 1: Soupis méněprací k Dodatku č. 1

Příloha č. 2: Soupis víceprací k Dodatku č. 1

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Soupis méněprací - BP Nohavický potok ř. km 4,374-5,650 - smlouva č. 077/546121/954/2017/013/Krá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	1110	Směrové kácení s použitím navijáku nebo plošiny a nařezání kmene na manipulovatelné rozměry včetně všech dalších s tímto kácením souvisejících nákladů	soubor	-1,000	250	-250
9	K	11220120	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s výkopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	300	-900
10	K	11220120	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s výkopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	500	-500
CELKEM							-1650



Příloha č. 2 k Dodatku č. 1: Soupis víceprací - BP Nohavický potok ř. km 4,374-5,650 - smlouva č. 077/546121/954/2017/013/Krč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	1109	Likvidace odstraněných částí dřevín, těžebních zbytků, pařezů a jejich částí, a větví po tvarovém ořezu, např. štěpkováním, naložení štěpků resp. dřevní hmoty, odvezení do 12 km včetně poplatku za uložení	soubor	1,000	872	872
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm s odřezáním kmene a s odvětvěním včetně nákladů na odklizení kmene a větví odděleně a přemístěním do 50m nebo naložením na dopravní prostředek	kus	15,000	135	2 025
6	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm s odřezáním kmene a s odvětvěním včetně nákladů na odklizení kmene a větví odděleně a přemístěním do 50m nebo naložením na dopravní prostředek	kus	2,000	185	370
CELKEM							3 267

