

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 07PU-002340 (č. POI/17/166)
„I/13 Damice – Stráž nad Ohří - TDS“
uzavřené dne 07. 08. 2017

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

PK Dopravní s. r. o.

se sídlem : Lidická 811, 438 01 Žatec
zastoupená : [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ : 041 66 205
DIČ : CZ04166205
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

zapsaná v OR, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35853

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby, na kterou je plnění této smlouvy o poskytování služeb – technického dozoru – obsahově i časově vázáno, nedodržel opětovně smluvní termín dokončení díla, upravuje se text předmětné Smlouvy o poskytování služeb č. 07PU-002340 (č. POI/17/166) následovně:

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 15. 01. 2018.**

Příloha č. 1
Specifikace Služeb

Termíny plnění:

Ukončení: **do 15. 01. 2018**

IV. Cena

Doplňuje se odst. 4.:

Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé prodloužení plnění smlouvy a nelze jednoznačně určit počet dní, ve kterých bude výkon TDS v době od 16. 12. 2017 do 15. 01 2018 realizován, cena za plnění a následná fakturace za výše uvedené období budou stanoveny na základě prokazatelně vykázané činnosti Poskytovatele na stavbě.

2.2 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PU-002340 (č. POI/17/166) uzavřené dne 07. 08. 2017 a jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (RS), přičemž zveřejnění v RS zajistí Objednatel.

v Karlových Varech dne: 07 -12- 2017


v Žatci dne:

17. 12. 2017



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



s.r.o.
Žatec

jednatel společnosti

PK dopravní s. r. o.

za Poskytovatele