

Dodatek č.02
ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/VK/06/2017

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 1.11.2017.

a

Zhotovitel: **SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk**
IČO: **26836980** DIČ: **CZ26836980**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú.: 115-2917050287/0100

Zastoupený: Tomáš Ondřej – jednatel

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku“**

VI.
Doba zhotovení díla.

1) Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín realizace technického zhodnocení chodníku mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku mění. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 15.05.2018, a to z klimatických podmínek, které neumožňují dokončení realizace v řádném termínu.

2) Zhotovitel je oprávněn provést dílčí fakturaci na základě dílčího předání již provedené části díla.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne:

.....

Podpis

Zhotovitel: **SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Tomáš Ondřej - jednatel**

V Šumperku dne:

.....

Podpis