

Smlouva o dílo č. 102017 ze dne 25.9.2017

**Dodatek č. 1, uzavřený podle §222 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě
„Vídeň – rekonstrukce vodovodu“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **Pavel Drlíček stavby**
se sídlem: Osová Bítýška 115, 594 53 Osová Bítýška
zastoupený: Pavlem Drlíčkem

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Pavel Drlíček tel.604711990
- ve věcech technických: Pavel Drlíček
IČ: 60671211
DIČ: CZ7209124824
Peněžní ústav: Komerční banka, Velké Meziříčí
Číslo účtu: 5287020297/0100
Zapsaný v č.j. : živ/2/246/01/Ř ev.č. :371402-3915-00
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu:víceprací- zřízení 2ksdomovních přípojek,přidání sekčního ventilu DN100 u Jednoty,přidání odbočení včetně sekčního ventilu DN80 (do budoucí zóny) a nového kusu FF100/1000 armaturní šachty,specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č 1 , kterým se mění:
Předmět plnění - vícepráce
Termín dokončení stavby 30.11.2017
Cena díla bez DPH takto:navýšení o 38 469 Kč

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 30.11.2017

2.1.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací, specifikovaných v položkové rozpočtu, na uzavření

Dodatku č. 1,

kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku ...** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 372 000 Kč
Vícepráce	38 469 Kč
Méněpráce	Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 410 469 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č.1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 102017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst.5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 3.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.10. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne **30. 11. 2017**

V Osové Bítýšce, dne **22. 11. 2017**

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Pavel Drlíček stavby