






**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. D 71/2017 (dále jen smlouva)**





**„Stavební úpravy kuchyně – mycí centrum, ZŠ Glowackého,  
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

**Smluvní strany :**

**Objednatel** : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa :   
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace  
b) ve věcech technických:   
IČ : 00639524  
DIČ : CZ 00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

**dále jen objednatel**

**a**

**Zhotovitel** : **WORKER BAU s.r.o.**  
Sídlo : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
Doručovací adresa : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Dagmar Apeltauerová  
b) ve věcech technických:   
IČ : 05872103  
DIČ : CZ05872103  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

## Článek I.

1. **Článek 1 smlouvy „Předmět a účel smlouvy“** se rozšiřuje o „vícepráce – přípočty ke smluvní ceně Díla“ na základě **Cenové nabídky**.

Odůvodnění víceprací a je obsaženo v cenové nabídce.

Z uvedeného dokumentu vyplývá, že vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

## Článek II.

1. Celková cena díla dle odst. 3/1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **377 426,47 Kč** bez DPH (slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a čtyřicet sedm haléřů) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>290 149,37</b>		
Cena dle tohoto Dodatku (vícepráce)	+ 87 277,10		
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>377 426,47</b>		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D 71/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Příloha:** Cenová nabídka

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	17-004	Stavební úpravy kuchyň Glowackého - Vícepráce
Objekt:	SO-01a	Stavební úpravy kuchyň Glowackého - bez gastro
Rozpočet:	17-004	Stavební úpravy kuchyň Glowackého

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	<b>WORKER BAU s.r.o.</b> Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1	IČO: 5872103
		DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH		
Snížená DPH		
Základ pro základní DPH		
Základní DPH		
Zaokrouhlení		
<b>Cena celkem s DPH</b>		
v		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	17-004	Stavební úpravy kuchyň Glowackého - Vícepráce
O:	SO-01a	Stavební úpravy kuchyň Glowackého - bez gastro
R:	17-004	Stavební úpravy kuchyň Glowackého

P.č.	Číslo položky	Název položky			
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
10	632477124R00	Bourání podlah betonových, izolace, zabetonování			
Díl:	720	<b>Zdravotechnická instalace</b>			
23	X002	D+M podlahová vpusť vč.napojení na kanalizaci			
Díl:	728	<b>Vzduchotechnika</b>			
24	X003	D+M výústka VK2 R - R1 - UR 640 x 200			
Díl:	767	<b>ÚT</b>			
25	767583341R00	Demontáž topení, zamražení			
26	767584641R00	Doplnění SDK za topením, malba			
Díl:	783	<b>Nátěry</b>			
41	783201821R00	Nátěr syntetický dvojnásobný krycí s 1 x emailováním			
Díl:	784	<b>Malby</b>			
43	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem - Grund 1x			
44	784165432RvI	Malba tek. Actin H Premium, bílá, bez penet.,2x			
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>			
47	X001	Úprava silnoproudých rozvodů			
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m			
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m			
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením			
51	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky			
52	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m			
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění			
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>			
55	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.			
56	005121 R	Zařízení staveniště			
Díl:	ON	<b>Ostatní náklady</b>			
57	005241010R	Kompletační činnost			
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
58	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel			
<b>Celkem</b>					

Poznámky uchazeče k zadání