

Zápis

o odstranění vad v psaní a počtech ve smluvním vztahu

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

a

Zhotovitel:

SOIT, spol. s r.o.

se sídlem: Polní 806

252 29 Dobřichovice

Zastoupená Petrem Rundou - jednatelem

IČ: 481 08 120

DIČ: CZ48108120

Smlouva o dílo **ze dne 3.7.2017**

Předmět plnění **Výměna technologie výměník stanice PS15, Západní tribuna VSS Strahov**

kterým se upravuje

čl. IV – původní znění

Doba a místo předání

- 4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:
- 4.2. Zahájení realizace: 15.7.2017
Dokončení realizace: 20.9.2017
- 4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se muselo počítat, nejsou důvodem pro prodloužení této lhůty výstavby.
- 4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem.

čl. IV – změna znění

Doba a místo předání

- 4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:
- 4.2. Zahájení realizace: 15.7.2017
Dokončení realizace: 31.12.2017
- 4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se muselo počítat, nejsou důvodem pro prodloužení této lhůty výstavby.
- 4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem.

Ostatní články zůstávají v platnosti v původním znění

V Praze dne: 23.11.2017

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele