

# DODATEK č. 4

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

č.j. SOAP/002-2143/2016 ze dne 7.10.2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen smluvními stranami Dodatek č. 3 k obchodní smlouvě o dílo tohoto znění:

### čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

<b>Název:</b>	Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
<b>Sídlo:</b>	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
<b>Adresa:</b>	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
<b>Zástupce:</b>	Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni
<b>IČ:</b>	
<b>DIČ:</b>	 , není plátcem DPH
<b>Bankovní spojení:</b>	 Česká národní banka, pobočka Plzeň
<b>Kontaktní osoby, Telefon:</b>	Mgr. Karel Halla, Ing. Lenka Kasíková 

Zhotovitel:

<b>Obchodní jméno:</b>	KLEMPEX Vacek s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pelhřimov 38, 350 02 Cheb
<b>Adresa:</b>	Pelhřimov 38, 350 02 Cheb
<b>Zástupce:</b>	Jiří Vacek, jednatel
<b>IČO:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	 ČSOB a.s., pobočka Cheb
<b>Kontaktní osoba:</b>	Jiří Vacek
<b>Telefon/fax :</b>	
<b>Zapsán:</b>	U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19399

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

## čl. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění je od data podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený v těchto termínech: střešní práce nejpozději do 9.12.2016 a fasádní práce do **31.10.2018**. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem.
3. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka, klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny podmínky dokončení díla.
5. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Cheb, Františkánské náměstí č.p. 84/3, Cheb.
6. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 smlouvy na internetu na Portálu veřejné správy (Registr smluv) a na webových stránkách objednatele.

Tento Dodatek č. 4 smlouvy se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

Obě smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 4 smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k Dodatku č. 4 své podpisy.

**Za zhotovitele:**

V Chebu dne 23.11.2017



**Za objednatele:**

V Plzni dne 23.11.2017

ředitel St. Plzni

