

## **DODATEK č. 1, SD/OMM-0415/2017-D01 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na zhotovení stavby:

### **"Chodník v ulici Hradecká v Jaroměři"**

**Číslo smlouvy:**

objednatele: SD/OMM-0415/2017-D01

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupené: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: [REDACTED]

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Ve věcech technických: [REDACTED] referentka odboru majetku města

**Zhotovitel:** STAVIBET s.r.o.

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí

Zastoupený: Františkem Jílkem, jednatelem společnosti

Telefon: [REDACTED]

IČO: 274 72 922 DIČ: CZ27472922

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spoj [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.09.2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0415/2017.

#### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0415/2017-D01 dohodly na následující změně smlouvy:
  - a) Tímto dodatkem se mění čl. III. Předmět smlouvy, odstavec 1. následovně:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: "Chodník v ulici Hradecká v Jaroměři" pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Dílo bude provedeno ve dvou etapách, a to v následujícím provedení:

    - v I. etapě budou dokončeny podkladní vrstvy ze štěrkodrti a zaasfaltovány vjezdy,
    - v II. etapě dojde k dokončení chodník a bude položena zámková dlažba.

b) Tímto dodatkem se mění čl. IV. Termín plnění, odstavec 1. následovně:

Termínem dokončení a předání díla:

<b>I. Etapa</b>	<b>15.12.2017</b>
<b>II. Etapa</b>	<b>30.04.2018</b>

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0415/2017 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1, SD/OMM-0415/2017-D01 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
4. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů a razítek.
8. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Městem Jaroměř. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností objednatele a je poskytnut dobrovolně.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
10. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za jednostranné nevýhodných podmínek.

11. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města dne 29.11.2017 pod číslem usnesení **1526-43-2017-OMM-RM**.

V Českém Meziříčí, dne 11.12.2017

V Jaroměři, dne 12.12.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
STAVIBET s.r.o.  
František Jílek, jednatel společnosti

.....  
Město Jaroměř  
Ing. Jiří Klepsa, starosta