

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: NA Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 28260309
DIČ: CZ28260309
Peněžní ústav:

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 28.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Obnova pláště budovy č.p.167 ve Vimperku“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1 článku II. PŘEDMĚT DÍLA se předmět díla mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet definující rozsah díla mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem č. ZL 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **4.794.709,00 Kč**

(tj. slovy: čtyřimilónsedmsetdevadesátčtyřitisícasedmsetdevět korun českých)

Z toho:

I. Etapa: Obnova střechy (Výměna střešní krytiny – skládaná krytina)

1.133.179,00 Kč

II. Etapa: Obnova střechy (Výměna střešní krytiny – plochá střecha Cu) a obnova fasády

3.521.878,00 Kč

VRN

139.652,00 Kč

DPH 21 %

1.006.889,00 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH

5.801.598,00 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č.2 k SoD je položkový rozpočet víceprací a upravený krycí list celkového rozpočtu stavby.

Ve Vimperku dne 14.11.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Pavel Dvořák, v.r.

Kutil, v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
starosta

.....
GSI INVEST, s.r.o.
Zdeněk Kutil
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č.1143. ze dne 06.11.2017