



## 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 8. 8. 2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0473/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – „**Hranická propast 404 – tajemná dáma**“. Dílo zahrnuje přestavbu nádražní budovy ČD, Hranice I – město, č. p. 552, v I. NP. Všechny práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované Ing. arch. Tomášem Kratochvílou, ze dne 26/06/2017 a dle požadavků dotčených orgánů státní správy. Předmětem zakázky je dodávka a montáž vybavení informačního centra (například nábytek, informační panely atd.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu víceprací a méněprací.

### Vícepráce:

V rámci akce budou provedeny vícepráce zahrnující:

- dodávka montáž bezfalcových uzamykatelných dveří v promítací místnosti
- grafické práce před výrobou celého zařízení infocentra.

### Méněpráce:

V rámci akce nebudou provedeny práce zahrnující:

- přípravné práce (úklid, vyklizení atd.)
- vyčištění budovy
- přesklení stávajících výplní otvorů izolačním dvojsklem

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu zahájení/ukončení prací na díle o 15 dnů tak, že se mění a nově nahrazuje v článku III. odstavci 3.1 část textu, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.1, část textu týkající se termínu provedení stavby se mění a nahrazuje textem takto:

**Termín zahájení stavby: 2. 10. 2017**

**Doba ukončení stavby: 15. 12. 2017**

Na základě uvedených méněprací/víceprací se mění cena za dílo, tedy ve Smlouvě o dílo, v článku V. odstavci 5.1 se mění a nahrazuje část textu, jak dále uvedeno.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, část textu odstavce 5.1 týkající se ceny díla se mění a nově nahrazuje textem takto:

ena díla včetně bez DPH .....	693.134,57 Kč
Dodatek č.1 .....	32.835,07 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH.....	725.969,64 Kč
DPH 21% .....	152.453,63 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH.....	878.423,26 Kč

## 3.



## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (Dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č. ....ze dne .....

V Hranicích dne

V.....dne.....

.....  
Jiří Kudláček  
starosta

.....  
Jan Machovský  
jednatel společnosti

