

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. ORM-0031/17

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav, č. účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Miloš Izák, starosta
Tel.: 461 353 132
E-mail: starosta@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o.**
Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
Tel.: 583 411 084
E-mail: ekozis@ekozis.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího (tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED])
[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího (tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová**“.
- 2.2. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných víceprací a zhoršených klimatických podmínek s ohledem k termínu realizace a k technologickým postupům.
- 2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně tohoto ustanovení smlouvy o dílo, a to článku 3. Lhůty a termíny, bod 3.2. takto:

Původní znění:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **120 kalendářních dnů od termínu zahájení**.

Nové znění:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do **30. 4. 2018**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.

3.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.


Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


3.4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3244/R/111217 ze dne 11. 12. 2017.

V Moravské Třebové dne 13. 12. 2017



Za Objednatele:
JUDr. Miloš Izák
starosta

V Zábřehu dne 13. 12. 2017



Za Zhotovitele:
Ing. Petr Blažek
jednatel