



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

---

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun“**

---

Číslo objednatele: 10/00640808/2017 | A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 21.5.2017,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední zdravotnická škola, Beroun**

Sídlo: Mládeže 1102, 266 01 Beroun  
Zastoupený: Mgr. Leonou Machkovou, ředitelkou SZŠ Beroun  
IČ: 00640808  
Telefon:  
E-mail:  
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ.

A

**BBP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297  
Jednatel: Michal Bystrůň, jednatel  
IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199  
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ.

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, se původní znění čl. 3., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 8.419.949,07 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.768.189,30 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 10.188.138,37 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“*

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.507.560,00 Kč bez DPH, tedy 10.294.148,00 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 8.419.949,07 Kč bez DPH, 10.188.138,37 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	8.507.560,00 Kč	1.786.588,00 Kč	10.294.148,00 Kč
Dodatek č.1	-87.610,63 Kč	-18.398,23 Kč	-106.008,86 Kč
<b>celková nová cena díla</b>	<b>8.419.949,07 Kč</b>	<b>1.768.189,30 Kč</b>	<b>10.188.138,37 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1-5 s formulářem pro ohlášení změn stavby ze dne 20.11.2017

V Praze dne 5. 12. 2017

V Berouně dne 11. 12. 2017

Zhotovitel  
**BBP Stavby s.r.o.**

Objednatel  
**SZŠ Beroun**

---

Michal Bystroň  
jednatel

Mgr. Leona Machková  
Ředitelka Střední zdravotnické školy, Beroun



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**  
**„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun“**

**Určeno: Mgr. Leona Machková**  
**ředitelka příspěvkové organizace**  
**(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD:** 10/00640808/2017

**Termín plnění:** 22.12.2017 (27 kalendářních týdnů od předání staveniště 16.6.2017)

**Celková cena díla:** 10.294.148,00 Kč včetně DPH

**Zhotovitel:** BBP Stavby s.r.o.

**IČO:** 038 75 199

**Oprávněná osoba:** Michal Bystroň, jednatel společnosti

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:** změna rozsahu prací

**Popis problému:**

Změna způsobu provedení izolace půdy v prostoru nad zubní ordinací a částí chodby, kdy při provedení sondy bylo zjištěno, že se pod stávajícím podhledem nachází rozvody, které by značně prodloužily dobu realizace. Tato část objektu je pronajatá a slouží jako zubní ordinace. Místo zateplení stropní konstrukce bude použito foukané izolace do podkrovního prostoru. Změna detailu boční strany říms, kdy bude vypuštěna položka D+M detailu boční strany říms. Navýšení počtu svodů hromosvodu a jejich následné uzemnění, kdy po montáži nového hromosvodu zpět bylo při proměření zjištěno, že nevyhovuje platné ČSN. Změna prováděné technologie opravy podlahy v podloubí, kdy po vybourání stávající betonové vrstvy podlahy byl zjištěn horší stav podkladního betonu než bylo předpokládáno. Změna postupu zateplení stropu nad 1.NP objektu č.4. Původní technické řešení je vzhledem k současnému stavu krovu velice složitě proveditelné a nezaručovalo by správné fungování konstrukce

**Čeho se zhotovitel domáhá:**  
Odsouhlasení změny provedení

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** 8.12. 2017