

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 17KDS00198

Ev. č. zhotovitele:

**uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Bc. Martin Bezouška, referent OSM/TSM
telefon : 487 712 355
e-mail : mbezouska@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Silnice Žáček s.r.o.**
sídlo : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44569432
DIČ : CZ44569432
zápis v OR : vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261
jednající : Ing. Oldřich Žáček, jednatel společnosti
Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí, tel. 606 659 026
Jiří Marek, stavbyvedoucí, tel. 724 340 243
Martin Pavlíček, stavbyvedoucí, tel. 724 534 284

bankovní spojení : ČSOB Česká Lípa
č. účtu : 676 377 983 / 0300
telefon : 487 832 232
fax : --
e-mail : silnice@silnicezacek.cz

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 17KDS00198 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena dle bez DPH: 2.595.985,89 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 545.157,04 Kč

Cena včetně DPH: 3.141.142,93 Kč

[slovy: třímilionystočtyřicetjednatisícstočtyřicetdva korun a devadesát tři haléřů českých]

Více práce

Cena dle bez DPH: 71.511,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 15.017,31 Kč

Cena včetně DPH: 86.528,31 Kč

[slovy: osmdesátšesttisíc pětsetdvacet osm korun a třicet jedna haléřů českých]

Smlouva o dílo včetně více prací

Cena dle bez DPH: 2.667.496,89 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 560.174,35 Kč

Cena včetně DPH: 3.227.671,24 Kč

[slovy: třímilionydvěstědvacet sedm tisíc šest set sedmdesát jedna korun a dvacet čtyři haléřů českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy,

ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto práce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. /17/RM70 ze dne 11.12.2017.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
jednatel