

## ZMĚNOVÝ LIST

**Objekt:** Oprava volného bytu VZ 224/2017, číslo bytu 6, ul. Tarnavova 8/3016, O – Zábřeh

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

**Zhotovitel:** Marcel Moškoř, Podroužkova 1657/37, 708 00 Ostrava - Poruba

**Objednávka:** O/4065/2017/OBH, ze dne 10.11.2017

### VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při provádění prací GO el. instalace bylo zjištěno, že v pokojích byly tapety, které pod nánosem barev při výmalbě bytu nebyly rozpoznány a byly nalepeny na čistý beton, nutno provést penetraci a štukové omítky 196,5 m<sup>2</sup>, cena za 1 m<sup>2</sup>, činí 176,- Kč.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze 30.10.2017, a to o částku 34 584,- Kč bez DPH.

Cena dle objednávky: 278 921,- Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 34 584,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 313 505,- Kč bez DPH**

V Ostravě dne: 6.12.2017

Chamrádová Blanka

Moškoř Marcel

---

**objednatel**

---

**zhotovitel**