

Dodatek č. 6
k provozování nepředané části díla,
(dále DPNČD)

na dodávku díla – stavebních prací pro realizaci velkého projektu – stavby

„Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxxx, investiční referent

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01 Púchov, Slovensko

IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907

registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R

zastoupena: Ing. Radovanem Lahodou, jednatelem a

Ing. Jurajem Rutzkým, jednatelem

jednající prostřednictvím

FERRMONT, spol. s r.o. – odštěpný závod

se sídlem: Holandská 878/2, 639 00, Brno, ČR

IČ / DIČ: 036 36 046 / CZ 683 579 215

registrace: OR Krajského soudu v Brně spis. Značka A 26082

zastoupena: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu

číslo účtu:

e-mail: info@ferrmont.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

1. Předmět plnění

1.1. Objednatel se zavazuje provozovat nepředanou část díla (dále NČD), která je zhotovená zhotovitelem za podmínek sjednaných v tomto *DPNČD* a v souladu s podmínkami SOD do doby celkového předání a převzetí díla objednatelem. Dílo včetně jeho části je podrobně specifikováno zadávacím projektem jako součástí zadávací dokumentace, dokumentací provedení stavby (dále DPS) a SOD.

1.2. Předmět provozování nepředané části díla (dále PNČD) je specifikovaný v přílohách „Protokolu o převzetí NČD k provozování“ (dále Protokolu), který se stane nedílnou součástí tohoto *DPNČD*. K potvrzení a podpisu Protokolu jsou zmocněni tito zástupci:

a) ve věcech předávání NČD k provozování jsou za zhotovitele oprávněni jednat:

xxxxx xxxxxxxx.....

tel.: xxx xxx xxx.....

fax:

b) ve věcech převzetí NČD k provozování jsou za objednatele oprávněni jednat:

xxxxx xxxxxxxxxx.....

tel.: xxx xxx xxx.....

fax:

2. Požadavky objednatele k převzetí PNČD

2.1. Před předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem NČD k provozování musí být splněny následující podmínky:

2.1.1 Dokladová část NČD bude předaná zhotovitelem nejpozději ke dni zahájení provozování a bude obsahovat:

a) Projektovou dokumentaci NČD v rozsahu, v jakém byla zhotovitelem zpracována a pro nezbytné a bezporuchové provozování NČD - v jednom vyhotovení v tištěné formě.

b) Provozní předpisy, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, doklady dle zákona č. 22/97 Sb. (doklady o shodě). Dokumentace bude předána v jednom vyhotovení.

2.2. Další podmínky převzetí k provozování NČD:

a) Dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.

b) Zhotovitelem bude provedeno zaškolení a seznámení obsluhy s provozovanou NČD.

c) Provozovaná NČD musí být ve specifikovaném rozsahu dokončena, musí být v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami, se zadávacím projektem a s požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům, normám a smluvním ujednáním.

c) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce je nadále věcí zhotovitele.

d) Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby je nadále věcí zhotovitele.

2.3. Objednatel bude při provozování NČD provádět následující činnost, kterou poskytne na vlastní náklad:

- a) Provozní hmoty a energie potřebné pro provozování NČD.
- b) Kvalifikovanou obsluhu, která bude zhotovitelem před zahájením provozování NČD zaškolená.

2.4. Další podmínky k provozování NČD:

- a) Objednatel nese v plném rozsahu odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce a případné úrazy na výše definovaném pracovišti.
- b) Objednatel nenese odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce a úrazy pracovníků zhotovitele, kteří na NČD budou provádět dokončovací a jiné práce. Data provádění dokončovacích a jiných pracích na NČD zhotovitelem budou zaznamenána ve stavebním deníku.
- c) Objednatel nese odpovědnost za dosahování předepsaných parametrů, pokud to technické řešení NČD umožní. V případě, že nebudou dosahovány předepsané parametry z důvodu vadné obsluhy, nese všechny důsledky objednatel. Pokud nebude možné dosahovat předepsané parametry z důvodu technického řešení NČD, oznámí objednatel na tuto skutečnost zhotoviteli a to bezodkladně po zjištění, nejdéle do tří dnů. Toto oznámení bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

Objednatel nese plnou odpovědnost za dodržování předpisů (ČSN a jiných obecně právních předpisů ze strany objednatele, případně provozních předpisů, které byly zhotovitelem objednateli předány) a provozní kázně.

3. Čas plnění

- 3.1. Objednatel se zavazuje provádět sjednanou činnost ode dne předání NČD do dne kompletního předání objektu zhotovitelem objednateli. Data předání NČD objednateli a předání NČD zhotoviteli pro kompletní předání objektu objednateli jsou vedena ve stavebním deníku.
- 3.2. Účastníci se dohodli, že pokud v průběhu realizace projektu dojde k prodloužení plnění z důvodů neočekávaných okolností (živelné pohromy apod.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, bude stanoveno prodloužení termínu plnění úměrné k délce doby trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
- 3.3. Pokud bude jedna smluvní strana v prodloužení s plněním svých povinností, které jsou touto smlouvou stanovené, není druhá strana v prodloužení, pokud je její plnění podmíněno splněním povinností opačné strany.

4. Záruční doba

- 4.1. Záruční doba dle SOD na jednotlivé provozované NČD počíná ode dne převzetí NČD k provozování, který je uvedený v Protokolu.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že součástí tohoto DPNČD je Protokol, který je přílohou této smlouvy a podepsaný zmocněnými osobami v souladu s čl. 1.2 tohoto DPNČD.
- 5.2. Jakékoliv změny DPNČD mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
- 5.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z DPNČD na třetí osobu.
- 5.4. Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace projektu a zprovoznění díla.
- 5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 potvrzená vyhotovení.

Příloha: Protokol o převzetí NČD k provozování

Text a uzavření tohoto Dodatku č. 6 byl projednán a schválen radou města Bruntálu na jejím jednání konaném dne 6.12.2017 pod č. usnesení 2658/65R/2017 .

V Bruntále dne 13.12.2017

V Brně dne 8.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA, starosta
Město Bruntál

Ing. Radovan Lahoda, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

Ing. Juraj Rutzký, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

Xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí odštěpného závodu
FERRMONT, spol. s.r.o. – odštěpný závod