

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 41388/2017-SŽDC-GŘ-O8
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: CR-17030
DODATEK č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Zhotovitel: **CleverMaps, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
20443
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
IČO 01403729, DIČ CZ01403729
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
zastoupena: Ing. Ondřejem Tomasem, statutárním ředitelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 01/2017 ke stávající Smlouvě o dílo (číslo smlouvy
objednatele: 41388/2017-SŽDC-GŘ-O8, číslo smlouvy zhotovitele: CR-17030), k veřejné zakázce s
názvem **“Analýza současného zpracování majetkoprávní přípravy v prostředí SŽDC, s.o., návrh
metodiky pro optimalizaci procesu”**, uzavřené dne 2.11.2017. Uvedená smlouva mění takto:

Místo a doba plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech jednotlivých předmětů plnění

Symap SŽDC - předmět plnění	termín	cena (bez DPH)
Analýza stávajícího prostředí	15/2/2018	140 000 Kč
Testovací prostředí pro aplikační doplnění - nastavení stávající aplikace	30/11/2017	700 000 Kč

SyMaP		
testovací prostředí pro aplikační doplnění - využitelnost stávajících systémů SŽDC	15/2/2018	290 000 Kč
naplnění daty - příprava projektu, vzory dokumentů, záborový elaborát, stav MP	15/2/2018	300 000 Kč
Metodika	30/11/2018	225 000 Kč
provoz systému - 12 měsíců	30/11/2018	240 000 Kč
Celkem		1 895 000 Kč

Dodatek č.01/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: 41388/2017-SŽDC-GŘ-O8 , číslo smlouvy zhotovitele: CR-17030), ze dne 2. 11. 2017.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy o dílo, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze, dne 15. 12. 2017

V Praze dne 22. 11. 2017

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Zhotovitel

Ing. Ondřej Tomas
CleverMaps, a.s.
statutární ředitel

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne _____ .