

Návrh dodatku smlouvy odeslán:

S M L O U V A O D Í L O č. 179160
D O D A T E K č. 1

(uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími)

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Národní hřebčín Kladruby nad Labem státní příspěvková organizace
sídlo: Kladruby nad Labem č.p.1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972
tel.: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz
bank. spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]
statutární zástupce: Ing. Jiří Machek, ředitel NH Kladruby nad Labem, s. p. o.
zápis v Obchodním rejstříku:
další osoba oprávněná zastupovat objednatele v rámci této smlouvy: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz
2. **Zhotovitel:** Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
sídlo: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
IČ: 15053865 DIČ: CZ15053865
bank. spojení: [redacted] č. účtu: [redacted] / [redacted]
tel.: [redacted], [redacted], [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]
statutární zástupci: RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti
Ing. Lubomír Kříž, Ph.D., jednatel společnosti
RNDr. Tomáš Pavlík, jednatel společnosti
zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1134, dne 28.11.1991
odpovědný řešitel: RNDr. Daniel Smutek
pracovatel: Ing. Jaroslav Nadrchal

sjednávají tento dodatek smlouvy o dílo:

I. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede a objednatel převezme na akci

Slavická obora – zajištění vodního zdroje

dílo v tomto doplněném provedení a rozsahu: nemění se.

II. CENA ZA DÍLO

Nemění se.

III. DOBA PLNĚNÍ

Mění se:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu článku I. tohoto dodatku do:

20. února 2018

IV. DODACÍ PODMÍNKY

Ujednání dle pol. 1. až 7. zůstávají beze změn

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ujednání dle pol. 1. až 4. zůstávají beze změn

V Kladruběm u.l. 14. 12. 2017

V Chrudimi 5.12.2017

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti