

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Petrem Hablem  
IČ 00272876  
DIČ CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma: **Petr Čáp**

Se sídlem: [REDACTED]

Zastoupená: Petr Čáp

IČO: 04064739

DIČ: CZ8011133229

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**ze dne 14.04.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 28.06.2017**

uzavřený ve ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na provedení díla:

**„Obnova fasády čp. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 14.04.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2017 a Dodatku č.2 ze dne 28.06.2017
2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění o méněpráce. Odstavec 1 zní takto:

Méněpráce uznatelné náklady:

Uznatelné náklady:	- 3 000 Kč
<u>Oprava zdiva opěrného pilíře:</u>	<u>- 2 325 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	- 5 325 Kč
<u>DPH:</u>	<u>- 1 118 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 3	- 6 443 Kč

Rekapitulace:

Obnova fasády čp. 1210:	
<u>Cena celkem bez DPH:</u>	<u>403 167 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>84 665 Kč</u>
Celková cena díla obnovy fasády čp. 1210 včetně DPH:	487 832 Kč

Obnova hradební zdiva hradební věže Zázvorka:

Uznatelné náklady:	452 081 Kč
Neuznatelné náklady:	45 440 Kč
Dodatek č. 2	58 619 Kč
<u>Dodatek č. 3</u>	<u>- 5 325 Kč</u>
Celková cena obnovy zdiva hradební věže Zázvorka bez DPH:	550 815 Kč
<u>DPH:</u>	<u>115 671 Kč</u>
Celková cena díla obnovy zdiva Zázvorky včetně DPH	666 486 Kč

CENA CELKEM za obě části bez DPH:	953 982 Kč
<u>DPH</u>	<u>200 336 Kč</u>
CENA CELKEM za obě části včetně DPH:	1 154 318 Kč

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou položkové rozpočty.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 385- 16550/17 ze dne 04.12.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 05.12.2017

V Náchodě dne 05.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Petr Čáp, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta  
Nové Město nad Metují

.....  
Petr Čáp