

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

„Oprava střechy strojovny dle požadavku NPÚ – havarijní stav, Hanusova ul., Praha 4, areál Zelená liška“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jetmar a partner s.r.o.

Vedená u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 33740

zast. panem Ing. Zdeňkem Jetmarem - jednatelem

Provozovna a korespondenční adresa:

Malešická 3312/24a, 130 00 Praha 3

IČO 62584944, DIČ CZ 62584944, bankovní spojení: KB Praha 10 č.ú. 7397930207/0100,

Sídlo firmy: Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10

a

Objednatel:

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga - servis s.r.o. IČ: 00064581

Jungmannova 11 DIČ: CZ00064581

110 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Stanislavem Procházkou - jednatelem

čl. II

Předmět plnění

- 2.1 Se rozšiřuje o práce uvedené soupisu vícepráce a méněpráce – dle skutečnosti a požadavků NPÚ.
- 2.2. Předmět díla je blíže specifikován v sestavení nabídkové ceny podle jednotlivých prací – oceněném výkazu výměr ze dne 8.11.2017 v příloze.
- 3.8. Zhotovitel bude důsledně dodržovat požární a bezpečnostní předpisy při realizaci.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Sod Nabídková cena bez DPH	1 998 932,- Kč
DPH 21%	419 776,- Kč
Nabídková cena vč. DPH dle sod	2 418 708 Kč
Dodatek č.1	375 343,- Kč
DPH 21%	78 822,- Kč
Dodatek vč. DPH	454 165,- Kč
Celkem cena včetně dodatku bez DPH	2 374 275,- Kč
DPH 21%	498 598,- Kč
Celkem včetně DPH	2 872 873,- Kč

Je v režimu přenesené daňové povinnosti.

čl.XII
Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

12.5. Tato dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Praze dne: 27.11.2017

V Praze dne: 27.11.2017

Ing. Zdeněk Jetmar
jednatel

Ing. Stanislav Procházka
jednatel

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

Příloha: rozpočet