



DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo 357/2015/SoD
**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE ULICE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTA
SVOBODY**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Město Říčany**
sídló: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Mgr. Vladimír Kořen, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer
Ing. Arch. Alice Štěpánková
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: 724201/0100
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
telefon: 323 618 123
fax: 323 603 734
(dále jen objednatel)
- 2. Zhotovitel:** **NDCon, s.r.o.**
místo podnikání: Praha 1, Zlatnická 10/1582, 110 00
zastoupený: ing. Robert Michek, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Pavel Ibl
tel.: 739 062 267
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7494520277/0100
IČ: 649 39 511
DIČ: CZ649 39 511
telefon: 739 062 267
e-mail: robert.michek@ndcon.cz
(dále jen zhotovitel)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2015 smlouvu o dílo č. 357/2015/SoD. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č 16-12-003 ze dne 17. 3. 2013, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 357/2015/SoD (dále jen „dodatek“):

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

- 2.1. Předmět díla uvedený v odstavci 1.2. se rozšiřuje o bod 1.2.9.: SO 09: PD rekonstrukce komunikace Cesta Svobody v úseku Politických vězňů – Mánesova

III. CENA DÍLA

- 3.1. Vzhledem k rozšíření předmětu díla se celková cena díla navyšuje o cenu za vypracování PD za nový stavební objekt takto: do článku 5.2. se doplňuje bod:

5.2.8. Cena za vypracování jednostupňové dokumentace pro SO 09 rekonstrukci Cesty Svobody v úseku Politických vězňů – Mánesova: 48.000,0 Kč. bez DPH, tj. 58.080,0 Kč včetně DPH.

- 3.2. Celková cena díla se tedy mění takto

	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Původní cena bez autorského dozoru	208.000,-	251.680,-
Původní cena včetně autorského dozoru	228.000,-	275.880,-
Nová cena bez autorského dozoru	256.000,-	309.760,-
Nová cena včetně autorského dozoru	276.000,-	333.960,-

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1. Termín plnění se v důsledku rozšíření předmětu díla a nutnosti projednání návazností projektu mění takto:
 - 4.1.1. Dokumentace ke stavebním objektům uvedeným v bodě 2.1. Smlouvy o dílo bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 31.3.2016
 - 4.1.2. Dokumentace ke stavebním objektům uvedeným v bodě 2.2. Smlouvy o dílo bude zhotovena a předána objednateli do 31.4.2016.
 - 4.1.3. Dokumentace k novému stavebnímu objektu SO 09 bude zhotovena a předána objednateli do 12 týdnů od podpisu tohoto dodatku.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Říčanech, dne

V Praze, dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Vladimír Kořen, starosta

.....
Ing. Robert Míček, jednatel

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 03 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231