

Dodatek č. 2
ke smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
bez finančního plnění č. 99/S24/ZD/1427048
č. Žádosti 25063195 č. SPP D-139416

I. Smluvní strany

Obchodní firma: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**

sídlo: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00, po
Praha 3

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

bankovní spojení:

č.ú.:

osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen osoba pověřená): Ing.
Vladislava Hujová, starostka

(dále jen **Žadatel** na straně jedné)

a

Obchodní firma: **PREdistribuce, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 10158

sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00

adresa pro doručování: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

zastoupená: Ing. Josef Krejčí, vedoucím oddělení Příprava staveb

IČ: 27376516

DIČ: CZ27376516, plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Praha 5, Radlická 333/150

č.ú.: 17494043/0300

osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy

(dále jen osoba pověřená):

adresa datové schránky: vgsfsr3

osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy

(dále jen osoba pověřená přípravou):

Jaroslava Mikudová, oddělení Příprava staveb

(dále jen osoba pověřená realizací):

Petr Nekovář, skupina Investice a opravy VN/NN

(dále jen **PREdi** na straně druhé)

(dále též společně jako **Smluvní strany** nebo jednotlivě jako **Smluvní strana**)

II. Název a místo stavby

Název stavby : **Komenského nám. 934, Praha 3, k.ú. Žižkov**

Číslo SPP : **D-139416**

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzhledem k posunutí termínu zahájení stavby, na základě plné shody vůle a v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů dohodly, že



Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy bez finančního plnění č. 99/S24/ZD/1427048 ze dne 4.11.2017 (dále jen jako „Smlouva“) se mění takto:

1. Čl. 2. Závazek Žadatele odst. 2. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Původní znění:

2. Žadatel na základě této smlouvy zajistí přeložku zařízení distribuční soustavy uvedeného v čl. I. do 30.11.2017.

Nové znění:

2. Žadatel na základě této smlouvy zajistí přeložku zařízení distribuční soustavy uvedeného v čl. I. do **30.5.2018**.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedená v tomto Dodatku zůstávají platná a účinná.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Pokud tento Dodatek podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb., pak nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Pro případ, že tento Dodatek není uzavírán za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Dodatek není uzavřen, pokud jej Žadatel či PREDi podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku následně písemně schválí.
5. Pokud je Žadatel povinnou osobou ke zveřejnění tohoto Dodatku ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a zároveň se na Smlouvu vztahovala povinnost pro uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se, že neprodleně po uzavření tohoto Dodatku provede zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. V případě, že se na Smlouvu nevztahovala povinnost pro uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. a zároveň uzavřením tohoto Dodatku vznikla Žadateli povinnost k uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zavazuje se Žadatel, že neprodleně po uzavření tohoto Dodatku provede zaslání tohoto Dodatku spolu se Smlouvou správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Žadatel se dále zavazuje, že při vyplňování formuláře metadat Smlouvy anebo tohoto Dodatku uvede také adresu datové schránky PREDi a číslo Smlouvy PREDi.

Podle § 43 zákona o hlavním městě Praze potvrzují svým podpisem,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

V Praze dne:

Záměr byl zveřejněn od do

V Praze dne: 16.11.2017

12.12.2017

Schválení nebo souhlas byl dán usnesením RMČ/ZMČ č. 828

Za Žadatele

Za PREDi

ze dne 29.11.2017

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

Ing. Vladislava Hujová
starostka

Ing. Josef Krejčí
vedoucí oddělení Příprava staveb



PREDistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5