

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **11PT-000574**, evidenční číslo: **231/14**

ISPROFOND: 3271125137

na realizaci zakázky

I/37 Pardubice – Trojice, II. et., autorský dozor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a rozšiřují následující články původní smlouvy o dílo:

Předmět plnění

Rozšiřuje se

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby) - Autorský dozor.
Předpokládaný rozsah je :) hodin. (Hodinová sazba Kč/hod bez DPH)

Zdůvodnění rozšíření:

Předmět plnění se rozšiřuje z důvodu prodloužení potřeby výkonu AD s ohledem na průběh výstavby.

I.

Doba plnění

Původní termín od 1.11.2014 do 30.6.2017

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
Nový termín Předpokládané ukončení zakázky 2.2.2018

Zdůvodnění:

Doba plnění se nemění z důvodu potřeby výkonu AD s ohledem na průběh výstavby.

II.

Cena

Původní cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: **989 000,- Kč**

DPH: **201 690,- Kč**

Cena včetně DPH: 1 196 690,- Kč

Nová cena

Cena bez DPH: 1 089 000,- Kč

DPH: 228 690,- Kč

Cena včetně DPH: 1 317 690,- Kč

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 18. 12. 2017

Příloha.: Vyjádření objednatele

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 15. 12. 2017