

číslo reg. (zhotovitel):

číslo reg. (objednatel):

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
s.p. DIAMO
SML.č. D100/20000/00146/16/02
DNE: 18.12.17 Podpis [redacted]

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce technologie NDS 6“

reg. č. sml. (zhotovitel): H297/16/05050 (vedoucí společník), S160221-160006 (společník)
reg. č. sml. (objednatel): D100/20000/00146/16/00



I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku
Osoba oprávněná navrhopvat dohody o změně smlouvy apod.:
[redacted] náměstek pro techniku a služby
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět
technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:
[redacted] technický pracovník V – oddělení investic
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. Zhotovitel:

společnost „DIAMO – NDS 6“
Sídlo: Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Vedoucí společník: SYNER, s.r.o.
Sídlo: Liberec, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
Společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Sídlo: Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887
IČO: 64506347 DIČ: CZ64506347, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
Zastoupený: za vedoucího společníka SYNER, s.r.o.:
[redacted] – jednatel společnosti

██████████ – jednatel společnosti
za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:
██████████ – předseda představenstva
██████████ – člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
za vedoucího společníka SYNER, s.r.o.

██████████ – technický ředitel
E-mail: ██████████
za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:
██████████ – ředitel realizace staveb
E-mail: ██████████

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, změně celkové ceny plnění a zrušení limitu součtu dílčích měsíčních fakturací k 31. 12. 2017, vše v souladu s dále uvedenými ustanoveními.
2. Předmět plnění se nově rozšiřuje o provedení víceprací, které zahrnují zejména práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou dokumentací. Celková cena díla bude navýšena o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Předmět plnění se nově zužuje z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a celková cena díla bude ponížena o kalkulované náklady neprováděných prací, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců snižuje o 7.299 Kč bez DPH na částku:

849 962 156 Kč bez DPH

(Slovy: Osm set čtyřicet devět milionů devět set šedesát dva tisíc jedno sto padesát šest korun českých bez DPH).

5. Smluvní strany si dále ujednaly, že smlouvou stanovený maximální součet dílčích fakturací k 31. 12. 2017 ve výši ██████████ Kč bez DPH je tímto dodatkem zcela zrušen a čl. IV odst. 5 smlouvy nově zní takto:

Dílčí faktura za měsíc prosinec 2017 musí být doručena objednateli nejpozději do 10. ledna 2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový příkaz č. 1

18 -12- 2017

Ve Stráži pod Ralskem dne 2017

Za DIAMO, státní podnik:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem



[Redacted signature area]

Ředitel státního podniku

[Redacted signature area]

13 -12- 2017

V dne 2017

Za společnost „DIAMO – NDS 6“:

Za ve [Redacted] řídícíka SYNER, s.r.o.:

[Redacted signature area]

jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

13 -12- 2017

V dne 2017

Za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:

[Redacted signature area]

předseda představenstva
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

[Redacted signature area]

člen představenstva
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.



Zhotovitel : Společnost „DIAMO NDS 6“



Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu:	1
Datum zadání:	14. 8. 2018
Název projektu:	Rekonstrukce technologie NDS 6
Název objednatele	DIAMO, státní podnik
Název zhotovitele:	Sdružení „DIAMO NDS 6“ (SYNER, s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.)
Iniciátor změny:	DIAMO, státní podnik

1. Předmět změny

Předmětem změny jsou více a méně práce, které nebyly zřejmé při zadávání zakázky nebo vyplynuly z prováděných prací při realizaci demolic. Popis a odůvodnění jednotlivých změn je detailně popsáno v kap. 2.

Schválením změnového listu dojde ke snížení celkové ceny. Pro určité navrhované činnosti nebo práce bylo nutné vytvoření nových položek rozpočtu. V případě navýšení nebo snížení počtu jednotek stávajících položek byly zachovány jednotkové ceny schváleného rozpočtu.

Termín ukončení prací zůstává nezměněn a bude i v případě schválení návrhu Změnového listu č. 1 dodržen.

Přehled objektů, které jsou předmětem změny:



SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

tel.: [redacted], fax: [redacted] IČ: 48292516, DIČ: CZ699001017, e-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.

www.syner.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Okružní 19a, CZ 638 00 Brno

tel.: [redacted], fax: [redacted], IČ: 64506347, DIČ: CZ64506347, e-mail: [redacted]

OR Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1887, ČSON 194 306 939/0300

www.kpria.cz



Zhotovitel : Společnost „DIAMO NDS 6“



2. Důvod změny

Vícepráce

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
tel.: [Redacted] fax: + [Redacted] IČ: 48292516, DIČ: CZ699001017, e-mail: [Redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.
www.syner.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Okružní 19a, CZ 638 00 Brno
tel.: [Redacted] fax: [Redacted] IČ: 64506347, DIČ: CZ64506347, e-mail: [Redacted]
OR Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1887, ČSON 194 306 939/0300
www.kpria.cz



Zhotovitel : Společnost „DIAMO NDS 6“



6. Přílohy

Příloha č. 1 – Stanovisko projektanta (autorského dozoru)

Příloha č. 2 – Změnový rozpočet

SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

tel.: [REDACTED], fax: [REDACTED], IČ: 48292516, DIČ: CZ699001017, e-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.

www.syner.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Okružní 19a, CZ 638 00 Brno

tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] Č: 64506347, DIČ: CZ64506347, e-mail: [REDACTED]

OR Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1887, ČSON 194 306 939/0300

www.kpria.cz



Zhotovitel : Společnost „DIAMO NDS 6“



7. Podpisy

Zhotovitel – vedoucí účastník za Společnost DIAMO NDS 6

14. 8. 2017	██████████
-------------	------------

datum

Jméno

Zhotovitel – účastník za Společnost DIAMO NDS 6

14. 8. 2017	██████████████████
-------------	--------------------

datum

Jméno

Projektant

14. 8. 2017	██████████
-------------	------------

datum

Jméno

Dozor investora

14. 8. 2017	██████████
-------------	------------

datum

Jméno

Objednatel

14. 8. 2017	██████████████████
-------------	--------------------

datum

Jméno



SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
 tel.: ██████████ fax: ██████████ IČ: 48292516, DIČ: CZ699001017, e-mail: ██████████
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.
www.syner.cz
 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA , a.s., Okružní 19a, CZ 638 00 Brno
 tel.: ██████████, fax: ██████████, IČ: 64506347, DIČ: CZ64506347, e-mail: ██████████
 OR Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1887, ČSON 194 306 939/0300
www.kpria.cz


PŘÍLOHA Č. 1**Věc: Vyjádření projektanta k změnovému příkazu č.1.**

Vyjádření projektanta se vztahuje k následujícímu změnovému příkazu:

Číslo změnového příkazu:	1
Datum zadání:	14. 8. 2017
Název projektu:	Rekonstrukce technologie NDS 6
Název objednatele	DIAMO, státní podnik
Název zhotovitele:	Sdružení „DIAMO NDS 6“ (SYNER, s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.)
Iniciátor změny:	DIAMO, státní podnik

Autorský dozor souhlasí se všemi předloženými změnami a bere na vědomí, že změny nemají vliv na časový průběh výstavby ani na navýšení celkových nákladů stavby.

V Brně dne ...



Příloha č. 2 – Změnový rozpočet

Rekapitulace

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

