

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 8. 9. 2017 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

č. smlouvy objednatele: 201700293

č. smlouvy zhotovitele: 201709

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou

Bankovní spojení: xx-xxxxxxxxxx/xxxx, Komerční banka, a.s.

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Květa Kubešová, investiční referent VZ OSPŘ

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxx xxx xxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Roman Příhoda, administrativní a objektová bezpečnost a BOZP

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxx xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL

Název: **Bajger s.r.o.**

Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

IČ: 28701101

DIČ: CZ28701101

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., xxxxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený: Bc. Martinem Bajgerem, jednatel

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo vybudování zázemí s kuchyňkou a WC pro zaměstnance dle projektové dokumentace z listopadu 2016, která byla zpracována PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ POLERECKÝ, spol. s.r.o., Mrázova 26, 412 01 Litomeřice, IČ 25449770 na akci s názvem „Stavební úpravy – dvorní trakt Karlovo náměstí č. p. 21, Roudnice nad Labem“.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba některých víceprací pro řádnou realizaci a dokončení díla. Jedná se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Změny smlouvy

2.1. Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 – 3, které tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Mění se odst. IV. čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za provedení Díla bez DPH dle SoD činí	783.383,00 ,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH činí	153.292,87 ,- Kč

Cena celkem vč dodatku č. 1 bez DPH činí	936.675,87 ,- Kč
Cena celkem vč dodatku č. 1 vč DPH činí	1.133.378,37 ,- Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, dle něhož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1; č. 2 č. 3, včetně oceněných rozpočtů

V Roudnici nad Labem dne 13. 12. 2017

V Trmicích dne 11. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem

.....
Bc. Martin Bajger
jednatel Bajger s.r.o.

Doložka:

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 725/2017 ze dne 6. 12. 2017

V Roudnici nad Labem, dne 13. 12. 2017

.....

Vladimír Urban,

Starosta Města Roudnice nad Labem