

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## „Technická a dopravní infrastruktura v místní části Klemov Doubravice nad Svitavou, okr. Blansko – SO 01“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

a

#### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: [REDAKCE]  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

### 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

## „Technická a dopravní infrastruktura v místní části Klemov Doubravice nad Svitavou, okr. Blansko – SO 01“

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:



- a) touto smlouvou
- b) projektovou dokumentací zpracovanou firmou ODEHNAL PROJEKT s.r.o. v 07/2015
- c) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- d) obecně závaznými právními předpisy

### 2.3. Popis předmětu díla:

Předmětem díla je dodávka stavebních (montážních) prací a materiálu v souvislosti se stavbou „**Technická a dopravní infrastruktura v místní části Klemov Doubravice nad Svitavou, okr. Blansko – SO 01**“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované firmou ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. Května 1179/11, 678 01 Blansko v 07/2015. Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu v Blansku pod č.j.: MBK41477/2017ze dne 14.11.2017

Jedná se o vybudování vodovodního řádu délky 49 m z potrubí PE 100 90/8,2 mm včetně příslušných armatur a 1 ks podzemního hydrantu DN 80.

Práce jsou dále podrobně specifikovány v příloze této Smlouvy- příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby jako nedílná součást této smlouvy.

Součástí díla je mimo jiné:

- vytyčení všech dotčených inženýrských sítí
- zajištění skládek zeminy, asfaltu a suti
- dopravní značení
- zabezpečení výkopů (zábrany, za snížené viditelnosti osvětlení, lávky pro pěši)
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení pozemků dotčených stavbou do návrhového stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- předání dokladů k provedenému dílu

Součástí díla je i vypracování protokolu o předání staveniště, provádění odborného dohledu na stavbě, pořízení fotodokumentace, vypracování protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, kompletace dokladů souvisejících s realizací stavby, vypracování protokolu o konečném vyúčtování stavby.


- 2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení díla: **po podpisu smlouvy, nejpozději od 13. 11. 2017**
- 3.2. Termín předání dokončeného díla: **31. 5. 2018**  
V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.
- 3.3. Místo plnění: k.ú. Doubravice nad Svitavou.

## 4. CENA

- 4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou a to:





## 208 165,- Kč bez DPH

- 4.2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a pevná, kterou je možno překročit pouze v případě změny rozsahu díla. Sjednaná cena zahrnuje náklady zhotovitele související s provedením díla.
- 4.3. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem do stavebního deníku. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v případě, že požadované položky víceprací v nabídce zhotovitele uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.4. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou vystavení faktury – daňového dokladu.
- 5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.3. Objednatel zhotoviteli sjednanou cenu uhradí při splnění níže sjednaných podmínek na základě **daňových dokladů** doložených objednatelem odsouhlaseným soupisem řádně provedených prací. Sjednaná cena bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů. První daňový doklad zhotovitel vystaví a doručí objednateli k datu 31. 12. 2017 na část ceny za dílo odpovídající skutečně provedeným pracem, při čemž se předpokládá, že krom komunikací budou provedeny všechny práce v částce 178.981,- Kč bez DPH. Druhý daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání a převzetí prací, při čemž se předpokládá, že se bude jednat o částku 29.184,- Kč odpovídající položce Komunikace. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelem odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis řádně provedených prací.
- 5.4. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.**
- 5.6. Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).



- 5.7. Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 5.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 6. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA - STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
- 6.3. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.
- 6.4. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

## 7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel zodpovědnému zástupci objednatele telefonicky (e-mailem) kdy dílo předá.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiše zhotovitel protokol. Dnem podpisu přijímacího protokolu přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky, tak nebude převzato. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
- 7.3. Přijímací protokol obsahuje zejména:
- zhodnocení jakosti díla,
  - identifikační údaje díla,
  - prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
  - soupis příloh,
  - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
  - certifikáty o shodě od použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., stavební a montážní deníky (první kopie),
  - zápisy o přejímce křížení ostatních podzemních vedení a IS od jejich správců a provozovatelů,
  - ostatní dokumenty vyplývající z charakteru stavby.





## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá v záruce:
- že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou
  - že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě
  - že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla
  - za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.2. **Záruční doba** na dokončené dílo se sjednává na **60 měsíců** od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.
- 8.4. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeučtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.

## 9. SMLUVNÍ POKUTA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 9.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla (čl. 2. odst. 2.2.) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,1 %** z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy.
- 9.2. Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel **500,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.
- 9.4. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a následujících občanského zákoníku.
- 9.5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

## 10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.



- 10.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.3. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činnostmi, činnostmi svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činnostmi třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.
- 10.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.5. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přijímacího řízení.
- 10.6. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 10.8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 10.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

Ke smlouvě připojena 1 příloha: **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby**

V Boskovicích dne: 18.12.2017

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí

.....  
za objednatele

**Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,**  
předseda Svazku





V Boskovicích dne: 13.12.2017

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.**

.....  
za zhotovitele



## Položkový rozpočet stavby

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01</b>	<b>vodovod</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>SO 01</b>	<b>Doubravice nad Svitavou, Klemov</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Vodárenská akciová společnost, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	208 165	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	208 165	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	208 165	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	208 165	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : 6. 11. 2017	Jméno : 6. 11. 2017	Jméno :	
Datum : 	Datum : 	Datum :	
Podpis : 	Podpis : 	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		208 165 Kč
DPH	21,0 %		43 715 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>251 880 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	SO 01 Doubravice nad Svitavou, Klemov	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 vodovod		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	29 060	0	0	0	0
1 Zemní práce	69 124	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 574	0	0	0	0
5 Komunikace	29 184	0	0	0	0
8 Trubní vedení	60 064	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 158	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>208 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	208 165	0
Oborová přírážka	0	0,0	208 165	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	208 165	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	208 165	0
Zařízení staveniště	0	0,0	208 165	0
Provoz investora	0	0,0	208 165	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	208 165	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	208 165	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 Doubravice nad Svitavou, Klemov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
1	1	Rozbor vody (krácený)	kpl	1,00	2 075,00	2 075,00
2	2	Revize signalizačního vodiče a kontrola armatur	kpl	1,00	2 075,00	2 075,00
3	3	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	1 660,00	1 660,00
4	4	Geodetické zaměření skutečného stavu+vytyčení hranic pozemků	kpl	1,00	7 100,00	7 100,00
5	5	Inženýrská činnost	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
6	6	Zařízení staveniště	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
7	7	Přechodné dopravní značení + ZUK	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
8	8	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	4 150,00	4 150,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				<b>29 060,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
9	113107183R00	Odstraň podklad -200m2 živice 15cm	m2	25,00	55,00	1 375,00
10	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00	61,59	307,95
11	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,96	323,70	2 576,65
12	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,60	51,29	184,64
13	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	48,00	220,00	10 560,00
		80% celku:50*1,6*0,8*0,6		48,00		
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,00	22,25	1 068,00
		50% tř 3:48		48,00		
15	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	5,00	398,00	1 990,00
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Kolem IS, v místech napojení	m3	3,00	896,00	2 688,00
17	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	160,00	94,00	15 040,00
		50*1,6*2		160,00		
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	160,00	19,00	3 040,00
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,00	66,48	3 191,04
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka Dolní Lhota	m3	47,90	207,92	9 959,37
		lože+obsyp potrubí:60		15,00		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,00	78,68	2 596,44
		48-15		33,00		
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	9,00	726,25	6 536,25
		50*0,6*0,3		9,00		
23	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	12,00	9,55	114,60
		20* 0,6		12,00		
24	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	12,00	63,99	767,88
		20*0,6		12,00		
25	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině, úprava ornice, úprava šd v místní cestě	m2	12,00	2,49	29,88
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	47,90	130,00	6 227,00
27	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	10,00	87,15	871,50
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>69 124,20</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
28	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	15,00	638,27	9 574,05
		50*0,5*0,0,6		15,00		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>9 574,05</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
29	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm hlavní silnice	m2	25,00	426,62	10 665,50
30	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,00	27,56	689,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 Doubravice nad Svitavou, Klemov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,00	172,23	4 305,75
32	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,00	286,00	7 150,00
33	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	38,00	52,37	1 990,06
34	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	38,00	115,37	4 384,06
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>29 184,37</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
35	422-91352	Poklop šoupátkový	kus	2,00	630,80	1 261,60
36	422-91452	Poklop hydrantový	kus	1,00	1 492,34	1 492,34
37	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00	469,78	1 409,34
38	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm	m	49,00	48,97	2 399,53
39	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	8,00	92,55	740,40
40	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	594,28	1 188,56
41	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	633,29	633,29
42	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	49,00	11,70	573,30
43	892273121U00	Dezinfekce vodov potr DN do 125	m	49,00	22,66	1 110,34
44	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	334,49	1 003,47
45	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	645,74	645,74
46	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	49,00	2,66	130,34
47	9	Trubka tlaková PipeLife PE100 90x8,2 mm PN10 tyč	m	49,00	300,46	14 722,54
		49*1,02		49,00		
48	10	Elektrokoleno D 100/30°	kus	2,00	1 746,32	3 492,64
49	11	Lemový nákržek D 110 + příruba ocel DN 100	ks	2,00	939,56	1 879,12
50	12	T kus DN 100/80	kus	1,00	2 231,04	2 231,04
51	13	Šoupátko DN 80 JMA EKO	kus	3,00	2 782,16	8 346,48
52	14	Obloukové koleno 11	kus	1,00	1 714,78	1 714,78
53	15	Elektrospojka d90	kus	8,00	298,80	2 390,40
54	16	Hydrant podzemní DN 80, krytí 1250	kus	1,00	7 989,58	7 989,58
55	17	TP TLT DN 100/200 mm	ks	1,00	1 550,44	1 550,44
56	18	Deska podklad UNI plast	kus	3,00	182,60	547,80
57	19	Deska podklad. hydrant plast	kus	1,00	263,94	263,94
58	20	Vytyčovací vodič	m	49,00	19,92	976,08
		49*1,02		49,00		
59	21	Patkové koleno přírubové z tvárné litiny DN 80	kus	1,00	1 371,16	1 371,16
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>60 064,25</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
60	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	121,12	92,13	11 158,35
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 158,35</b>

