

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽDOVICÍCH – I. ETAPA

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
se sídlem: Čs. legií 37, Klatovy I, 339 01 Klatovy
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis B/797
statutární zástupce: Václav Kutil, předseda představenstva
IČO, DIČ: 25232100, XXX
Bankovní spojení: XXX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě zjištění havarijního stavu kanalizačního potrubí v silnici I/22 u kulturního domu, jehož oprava je odvislá od zajištění povolení zvláštního užívání silnice, dohodly se obě smluvní strany na změně termínu dokončení díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

- | | |
|--|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací | 15.06.2016 |
| b) dokončení a předání díla (stavby) | 18.11.2016 |
| c) úprava a úplné vyklizení staveniště | 30.11.2016 |

2. V čl. XIV. se doplňuje nový odstavec č. 7:

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 06.06.2016.

V Horažďovicích, dne 13.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Václav Kutil
předseda představenstva**