

Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML0154/02/SOD/RR

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

RNDr. Zuzanou Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 882733379/0800

Ing. Pavel Hajšman, odbor regionálního rozvoje

hajzman.p@kr-ustecky.cz, 475 657 560

a

Zhotovitel

SPF Group, s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Ing. Jan Vojtek jednatel, Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel

Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

25492781

CZ25492781

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel

Zhotovitel je zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 33688

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22. 5. 2017,

ČÍSLO OBJEDNATELE: 17/SML0154

A DODATKU Č. 1 K PŘEDMĚTNÉ SMLouvĚ

JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE PROVEDENÍ DÍLA

„PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ O DOTACI, IROP VÝZVA Č. 25, 70 A 72“



I.

Bod II - Doba a místo dodání díla, odst. 1, bod a. a bod d. se mění takto:

1. Z důvodu překážek na straně objednatele při zajištění dokumentace pro zpracování žádostí o dotaci se mění doba dodání díla. Jednotlivé žádosti o dotaci budou provedeny následovně:

Výzva č. 25 „Knihovny“

a) Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem do **12/2017**.

Výzva č. 70 „Vybrané úseky silnic II a III třídy – II“

b) Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 do **06/2018**

c) Nová komunikace u města Roudnice nad Labem do **06/2018**

Výzva č. 72 „Cyklodoprava II.“

d) Labská stezka – etapa 3, úsek Račice – Hněvice“ do **9/2017**.

e) Labská stezka – etapa 3, úsek Dobříň - Račice“ do **9/2017**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ústecký kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Vojtek, jednatel,
Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel
SPF Group, s.r.o.