

4. Čas plnění

<i>Položka</i>		<i>Termín plnění nejpozději do</i>
1.	Projektové práce	31.12.2017
2.	Autorský a technický dozor	31.12.2017
3.	Zaměření stávajícího stavu	31.12.2017
4.	Inženýrská činnost	31.3.2018
5.	Hydrogeologický průzkum	31.12.2017
6.	Projednání na úřadech, vyřízení stavebního povolení *)	31.3.2018

*) Termín je závislý na lhůtách stavebních úřadů, jsou tedy stanoveny pro běžné projednání bez negativních vyjádření účastníku řízení a 30-ti denní lhůty k vyjádření.

5. Financování, placení

Dílčí faktura: Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu za splnění položek díla č. 1, 2, 3, a 5. a předložit ji objednateli k proplacení.

Konečné vyúčtování: Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu, do 15 kalendářních dnů od předání díla.

Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 14 dnů od doručení objednateli.

V případě, že objednatel nezaplatí dílčí fakturu ve lhůtě splatnosti, zhotovitel neručí za dodržení ostatních termínů plnění díla, které jsou uvedeny v této smlouvě.

6. Postupné zpřesňování smlouvy a její návaznost

Tato smlouva může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si smluvní strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění příslušná ustanovení původní smlouvy.

Obě strany prohlašují, že v případě úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy spolu uzavřou smlouvu na realizaci předmětu díla vycházejícího z propočtu nabídky zhotovitele č.

N17 258 a upřesněného rozpočtem, který bude součástí projektové dokumentace.

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v aktuálním znění.

8. Sankce

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny položky díla nedodané ve výše uvedeném termínu plnění. Tato smluvní pokuta se uplatní za každý započatý týden prodlení zhotovitele po smluvním termínu z důvodů ležících na jeho straně.

V případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné fakturované částky za každý započatý týden prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vypracována ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními nebo smluvními zástupci obou smluvních stran.

V Liberci dne 25.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:
EKONA, spol. s r.o.

Ing. Jindřich Novák
jednatel