



MUHTP003WS5N

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/045/2017

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Mothejzík - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Václav Mothejzík

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění termín provedených prací na akci „**Rekonstrukce odvodnění přebytečného kalu na ČOV Horšovský Týn**“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení statického posudku konstrukce pod odstředivku, stavebních úprav, demontáže stávající technologie včetně ocelové konstrukce, provedení automatického dopouštění kalu do homogenizační nádrže, elektrošoupě, automatické sledování opotřebení a přítlaku nožů.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: **8.1.2018, podle klimatických podmínek**
Dokončení prací: **30.3.2018**
Předání a převzetí díla: **do 5 dnů po dokončení díla**
2. Místo plnění předmětu smlouvy: **ČOV Horšovský Týn**

III. Cena za Dílo


1. Cena za dodávku odstředivky HILLER typ DP37
- 3.392.800,- Kč, bude uhrazena k 31.12. 2017
2. Cena za stavební úpravy a ostatní práce spojené se zprovozněním odstředivky
- 500.000,- Kč, bude uhrazena po dokončení prací k 30.3.2018

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozd'álová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

V Horšovském Týně dne:



Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík
starosta města
(objednatel)