

2012/952/0876

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012 předmětem „PD pro ohlášení a provádění stavby: Hornohuťský potok I.“ a „PD k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a PD pro stavební řízení a provádění stavby: Hornohuťský p. II.“ uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Smlouva se mění následovně:

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Svatopluk Sýkora, generálním ředitelem,

na základě pověření generálního ředitele delegována pravomoc na Ing. Miroslava Kahánka, vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST

Antonín Ryček, Ing. Jana Hlávková, technický dozor stavebníka

(dále jen „objednatel“)

a

AGERIS, s.r.o.

sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno

č. telefonu: 545 558 820, e-mail: ivo.podracky@ageris.cz

zapsán v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 35 034

IČ:25576992, DIČ CZ25576992

jednající: Ing. Ivo Podracký

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba plnění

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací: 15.4. 2012

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby)
15.10.2012

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ : DUR 15.10.2012, DSP a pro
provádění stavby do 3,5 měsíců od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci
územního rozhodnutí)

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby)
31.10.2012


Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ DUR 31.10.2012, DSP a pro provádění stavby do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 209/2012/HI nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně, dne 21.2. 2012




Ing. Miroslav Kahánek
vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje

V Brně, dne 21.2. 2012



AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992



zhotovitel

Ing. Ivo Podracký
jednatel společnosti