

2012/972/6876

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012 předmětem „PD pro ohlášení a provádění stavby: Hornohuťský potok I.“ a „PD k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a PD pro stavební řízení a provádění stavby: Hornohuťský p. II.“ uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Svatopluk Sýkora, generálním ředitelem,

na základě pověření generálního ředitele delegována pravomoc na Ing. Miroslava Kahánka, vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST

Antonín Ryček, Ing. Jana Hlávková, Ph.D., technický dozor stavebníka

(dále jen „objednatel“)

a

### **AGERIS, s.r.o.**

sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno

zapsán v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 35 034

IČ:25576992, DIČ CZ25576992

jednající: Ing. Ivo Podracký

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva se mění následovně:

## II.

### **Doba plnění**

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací: 15.4. 2012

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby)  
14.12.2012

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ : DUR 14.12.2012, DSP a pro  
provádění stavby do 3,5 měsíců od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci  
územního rozhodnutí)

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby)  
31.12.2012

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ DUR 31.12.2012, DSP a pro provádění stavby do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)

Termín odevzdání prací je posunut z důvodů složitých jednání o zajišťování smluvních práv k dotčeným pozemkům a z důvodu nutnosti zajistit rozbor zemědělské půdy, na které má být uložen sediment.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 209/2012/HI nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně, dne 2.11.2012

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslovská 1

IC: 421964000

Správa toků

Jezuitská 1

.....

Ing. Miroslav Kanařík

vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje

V Brně, dne 2.11.2012



AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

IČO: 25576992

DIČ: CZ25576992

.....

zhotovitel

Ing. Ivo Podracký  
jednatel společnosti