

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18.10.2017

uzavřena podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupeno: MUDr. Petrem Jeřábkem, Ph.D., ředitelem
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl
Stavební a autorský dozor: Ing. Lukáš Janda
IČO: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : ZETOS, spol. s r.o.
Sídlo: Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2869.
Zastoupen: Ing. Josefem Palečkem
IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDAKCE]
Tel.fax: 584436078
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Josef Paleček
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Ing. Radek Paleček
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DíLA

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „ Zrušení trávníku a oprava dlažby na nádvoří“
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na neplnění části rozpočtu kapitoly 5 Komunikace pozemní v celkovém částce 90 610Kč bez DPH

Jedná se o následující stavební práce:

5 Komunikace pozemní

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
10	564421111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	169	50	8 450,-
11	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200mm	m2	169	200	33 800,-
13	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80 sk.A pl do 300m ²	m2	104	250	26 000,-
14	592452130	Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6,x16x8	m2	104	215	22 360,-

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení následujících stavebních prací v kapitole 5. Komunikace pozemní a v kapitole 1. Zemní práce celkové částce 84 014,85Kč

Jedná se o následující stavební práce:

5. Komunikace pozemní

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
11	564421111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	111,87	50	5 593,50
12	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200mm	m2	111,87	200	22 374,-
14	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80 sk.A pl do 300m ²	m2	111,87	250	27 967,50
15	592452130	Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6,x16x8	m2	111,87	215	24 052,05

1 Zemní práce

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
7	162701109	Příplatek k vod.přemístění hor.1-4 za další 1km (odvoz zeminy na skládku vzdálenou 24km: (24-10)*41,1	m3	575,4	7	4 027,80

4. V důsledku této změny se mění cena za zhotovené dílo na:


Cena bez DPH	166 862,40 Kč
Cena s DPH	201 904,00 Kč

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu každý jedno vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a s celým obsahem souhlasí.

V Bílé Vodě dne 24.11.2017



.....
za objednatele:

V Velké Kraši dne 24.11.2017



.....
za zhotovitele: