

Čj: MULA 37228/2017
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

čj. MULA 30005/2017 ze dne 03.10.2017
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: Milan Michálek
Ovocné a okrasné školky
sídlo: Dobrovského 1158, 563 01 Lanškroun
IČO: 493 16 184 DIČ: CZ5705302108
bank.spojení: ČSOB, a. s. č. ú. 268341906/0300
Zastoupení: Milan Michálek
ve věcech technických je oprávněn jednat: Milan Michálek

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2111720157/2700
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1.** Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení **sadových úprav ulice Rybniční v Lanškrouně.**
- 2.** Dle smlouvy o dílo čj. MULA 30005/2017 ze dne 03.10.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) mělo být dílo dokončeno do 15.12.2017. Práce měly být realizovány v návaznosti na prováděné stavební úpravy ulice Rybniční po dokončení podmiňujících terénních úprav. Vzhledem k tomu, že dokončení terénních úprav bude až v jarních měsících 2018, mění se po dohodě smluvních stran termín dokončení sadových úprav.
- 3.** Znění čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy v následujícím termínu:

Zahájení prací v návaznosti na postup stavebních úprav ulice, předpoklad **od 02.04.2018**

Dokončení nejpozději **do 30.04.2018**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu a tento dodatek č. 1 lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne

.....
Milan Michálek

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Věchý
starosta