

Číslo smlouvy objednatele: 9/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 29/2015

### **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

na KoPÚ v k.ú. Chotýšany

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha  
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj a hl.m. Praha  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX,  
vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.  
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX  
Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. V příloze ke smlouvě o dílo č. 9/2015-537100 v etapě 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dochází k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ) a tím i ceny za dílčí část KoPÚ v k.ú. Chotýšany takto:

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou:

počet měrných jednotek dle SOD 266 MJ a dle skutečného provedení 236 MJ,  
cena za měrnou jednotku bez DPH dle SOD 900 Kč,  
cena dle SOD 239 400 Kč bez DPH (266 MJ x 900 Kč/MJ),  
cena dle skutečného provedení 212 400 Kč bez DPH (236 MJ x 900 Kč/MJ),  
v rámci SOD se jedná o méně práce 27 000 Kč bez DPH.

Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se snižuje cena výše uvedené etapy prací o 27 000 Kč bez DPH.

2. V příloze ke smlouvě o dílo č. 9/2015-537100 se mění termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Chotýšany takto:

Etapa 1.7.: Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků:

nově stanoven termín dokončení: do 30. 3. 2018 (původní termín 30. 11. 2017),

Etapa 2.1.: Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování):

nově stanoven termín dokončení: do 30. 11. 2018 (původní termín 30. 6. 2018),

Etapa 2.2.: Výškopisné zaměření zájmového území:

nově stanoven termín dokončení: do 30. 11. 2018 (původní termín 30. 6. 2018),

Etapa 2.3.: Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ:

nově stanoven termín dokončení: do 30. 11. 2018 (původní termín 30. 6. 2018),

Etapa 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

nově stanoven termín dokončení: do 30. 9. 2019 (původní termín 31. 3. 2019).

Odůvodnění dodatku:

Snížení počtu měrných jednotek (MJ) a ceny u etapy 1.4. se provádí z důvodu zaměření skutečné délky hranice pozemků na obvodech KoPÚ.

Úprava termínů výše uvedených etap prací se provádí z důvodu změny hranice vnitřního obvodu KoPÚ, o kterou požádala obec Chotýšany na základě schválení nového územního plánu obce.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 19. 12. 2017

V Praze dne 19. 12. 2017

**Za objednatele**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.