

DODATEK č. 4

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/063

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

na základě technického zadání:

(dále jen „objednatel“)

a

SVOBODA – dopravní a inženýrské služby a.s.

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí

zastoupený: Václavem Svobodou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Mordová rokle**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/063** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „15.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „10.7.2018“. Důvod změny: vzhledem k obtížnému dodržení technologických postupů vzhledem ke klimatickým podmínkám se na základě žádosti zhotovitele přesouvá zbylých 10 dní k realizaci dle uzavřeného dodatku č.3 na rok 2018, konkrétně na termín od 1.7.2018 do 10.7.2018, termín zahájení je limitován vydanou výjimkou ze základních ochranných podmínek CHKO.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 4 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI....., dne: 12.12.2017

V Liberec..... dne: 2017-12-12



Za zhotovitele



Za objednatele

Levy České republiky, s.p. (07)
se sídlem Přemyslova 1109/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1283/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

