



Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **155.705,- Kč bez DPH**, slovy: **jednostopadesátpětisícsemdsetpětkorunčeských bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 155.705,- Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/329 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

V Lanškrouně, dne: 29.11.2017

V *TYKLIŠTI N.O.*; dne: *30.11.2017*

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Kubelka  
Jednatel  
Stavební firma Kubelka s.r.o.

.....  
Za obje  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 919/2017/329\_I  
Stavba: Oprava a TZ SV Spodní odd. 18\_vícepráce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.11.2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 6 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 000,00	1 260,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 7 260,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 919/2017/329\_I

Stavba: Oprava a TZ SV Spodní odd. 18\_vícepráce

Místo: Datum: 28.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>7 260,00</b>	
919/2017 /329_I	Oprava a TZ SV Spodní odd. 18_vícepráce	6 000,00	7 260,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a TZ SV Spodní odd. 18\_vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 000,00**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 260,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ SV Spodní odd. 18\_vícepráce

Místo:

Datum: 28.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**6 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 000,00

---

5 - Komunikace pozemní

6 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ SV Spodní odd. 18\_vícepráce

Místo:

Datum: 28.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

6 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

6 000,00

D 5 Komunikace pozemní

6 000,00

1	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------