

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

## Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace  
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál  
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Bc. Luděk Holan  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
smluvních: ředitel organizace Bc. Luděk Holan  
technických: investiční technik Zdeněk Matušinec  
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú.: 20001 – 525771/0100  
DIČ: CZ71197818  
IČ: 71197818
- 2. Zhotovitel:** **LIFTMONT CZ s.r.o.**  
se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01  
Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Kvapil, jednatel  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
smluvních: Ing. Jiří Kvapil, jednatel  
technických: Ing. Petr Mika, vedoucí technického úseku  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 5961062/0800  
IČ: 268 45 687  
DIČ: CZ 268 45 687

Na základě vzniklých překážek ze strany zadavatele při realizaci a napojení záložního zdroje (UPS) pro evakuační a lůžkový výtah, a podle vysoutěžené ceny dle výsledného protokolu aukčního kola v systému Pro-e.biz, se mění ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017 na opravu lůžkového výtahu v domě s pečovatelskou službou Okružní 20, Bruntál, a to odstavce:

### Odst. IV: Cena díla se mění následovně:

Základní cena díla	884.000,-Kč
DPH ve výši 15%	132.600,-Kč
-----	
Celkem cena díla	1.016.600,-Kč

Ostatní ujednání odstavce IV. této smlouvy zůstávají v platnosti

### Odst. V. Termíny realizace - se mění a zní následovně:

Práce budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 19. 12. 2017, vyklizení stavby do 3 dnů od předání díla. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel, nebo z důvodu vyšší moci.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Bruntále dne: 29. 12. 2017

Objednatel:.....

Bc. Luděk Holan  
ředitel HSMB

SPRÁVA  
ntál  
10  
ntál  
818 ④

LIFTMONT  
Nádražní 24  
785 01 ŠTERNBERK  
IČ: 26845687

Zhotovitel:.....

Ing. Jiří Kvapil  
jednatel společnosti