

DODATEK č.2 ke smlouvě:
Návrh smlouvy o zajištění realizace výstavby cvičné kuchyně a s tím související práce

I. Smluvní strany

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Sídlo: Kostelní 129, 348 15 Palná

IČO: 48326437

DIČ: CZ48326437

Zastoupený: Mgr. Josefem Márou, ředitelem školy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

/dále jen „objednatel“/

a

BKV Stavební společnost s r.o.

Sídlo: Přimská 630, 348 02 Bor

IČO: : 14704641

DIČ: CZ14704641

Zastoupený(á): Miroslavem Votavou jednatelem společnosti

Bankovní spojení: : Sberbank cz, a.s. Praha

Číslo účtu: : 4211043500/6800

/dále jen „poskytovatel“/

Tímto dodatkem č.2 se mění :

IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění veřejné zakázky započne podpisem smlouvy v prostorách objektu bez č.p. v areálu domova mládeže SŠŽ Planá, parc.č.st.1900, k.ú. Planá u M. Lázní, Plzeňský kraj a bude ukončena a předána objednateli nejpozději 15.12.2017

V. Cena služeb a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předmět plnění dle čl. III této smlouvy, a to:

	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ za realizaci výstavby cvičné kuchyně		
	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem vč. DPH
Cena v SOD	2.874.792,-	603.706,-	3.478.498,-
Cena dodatek č. 2	718.698,-	150.927,-	869.625,-
Cena celkem	3.593.490,-	754.633,-	4.348.123,-

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti ve stejném znění.

V Plané dne: 20.11.2017


Objednatel:



Střední škola živnostenská a Základní škola,
Planá, Kostelní 129, PSČ 348 15
IČ 48 326 437
Tel.: 374 750 511

V Boru dne: 20.11.2017

Poskytovatel:



BKV Stavební společnost s.r.o.
Přunovská 630
348 02 Bor

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Realizace výstavby cvičné kuchyně

číslo stavby: 16436

Datum: 5.11.2017

Zadavatel Střední škola živnostenská a Základní škola . Planá
Zhotovitel BKV Stavební společnost s.r.o.

kód	objekt, soupis prací	cena bez DPH
1	Stavební práce	245 135
2	doplnění SDK	175583
3	doplnění obkladů a dlažby	262854
4	doplnění dveří	35126

celkem bez DPH	718 698
DPH 21%	150926,58
celkem s DPH	869 625 Kč